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Cronograma de infraestructura de sitios 
 

1 Objetivo 
- Disponer de un documento con las consideraciones y/o requerimientos para la elaboración de los 

cronogramas de infraestructura.   

 

2 Alcance  
- Cronogramas de infraestructuras de los sitios para los Telepuertos del proyecto ARSAT-SG1 a ser 

considerado (excluyente) por parte de las contratistas y/o proveedores oferentes a la hora del armado y 

presentación de los mismos. 

 

3 Consideraciones generales 

3.1 Línea base del cronograma 

- El cronograma adjunto en la oferta en su versión software será considerado como línea base (baseline) 

del proyecto.  

3.2 Software 

- Para el armado del cronograma se utilizará el programa MSProject en versión posterior al 2010.  

NOTA: Es excluyente la utilización del template adjunto (Template Cronograma infraestructura de 

GW.mpp), como base para la confección del cronograma a presentar. 

- Cada sitio o Telepuerto contará con su propio cronograma. 

 

3.3 Actualización del cronograma – Periodicidad 

- Todas las actualizaciones de avance y/o modificaciones de tareas internas, se realizarán sobre el 

cronograma “baseline” o línea base definida al inicio del proyecto.  

- El período de presentación del cronograma actualizado durante todo el proyecto excepto el último mes, 

será dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes. Dicha presentación contendrá el estado de 

avance al último día del mes anterior. (ejemplo: hasta el 05/07/21 (tercer día hábil del mes) se envía a 

ARSAT el cronograma en su versión electrónica conteniendo el estado de avance al 30/6/21). 

El período de presentación del cronograma actualizado para el último mes del proyecto tendrá una 

periodicidad semanal y se enviará a ARSAT su versión electrónica el primer día hábil de cada semana. 

Dicha presentación contendrá el estado de avance de la semana próxima pasada. 

 

4 Detalle de requerimientos 

4.1 Tareas 

Las tareas a incluir en el cronograma a desarrollar utilizando el templete entregado, seguirán las siguientes 

premisas: 

4.1.1 Generales 

- Todas las tareas deberán poseer al menos una tarea predecesora, excepto las que resultasen ser 

disparadoras y que no dependan en absoluto de ninguna otra (ejemplo: inicio de trámite, inicio de 

contratación, etc.). Sólo en ese caso podrán llevar una fecha de inicio. 

- Todas las tareas deberán poseer al menos una tarea sucesora. 
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- El cronograma deberá contener una tarea denominada “Disponibilidad de estructura completa” que 

expresará el final del proyecto. La misma llevará una duración de 0 días (hito).  

- El nivel de desagregado de tareas será aquel que resulte de entendimiento y necesario para poder 

determinar el camino crítico del proyecto. A título de ejemplo se detallan continuación algunas de las 

tareas resúmenes las que contendrán el detalle solicitado. 

 

 

4.1.2 Tipo de restricción de las tareas 

- Cada tarea llevará el tipo de restricción “lo antes posible” (configurado por default dentro del archivo 

adjunto (Template Cronograma infraestructura de GW.mpp) 

 

4.1.3 Duraciones de las tareas 

- Se expresará en días hábiles (d) las duraciones de las tareas, excepto aquellas que no puedan 

interrumpirse durante un feriado, las que se expresarán en días transcurridos (dt). 

 

4.1.4 Tareas resumen 

- El cronograma mostrará la tarea resumen del proyecto con la duración total del mismo. 

- Las tareas resumen (contenedoras de un grupo de tareas), NO serán utilizadas para enlazar con otras 

tareas. Sólo se enlazarán las tareas y no así la tarea resumen. 

 

4.1.5 Hitos entregables 

- Cada entregable interno del proyecto de infraestructura será mostrado como un hito con duración de 0 

días. 

 

4.1.6 Márgenes/Contingencias 

- El margen o contingencia final, si lo hubiere, formará parte de la duración total del proyecto, siendo 

ésta la última tarea previo al hito final denominado “Disponibilidad de infraestructura completa”. 

 

4.1.7 Camino crítico 

- El cronograma será capaz de mostrar el camino crítico del proyecto mediante la selección de filtrado de 

tareas críticas dentro de la solapa Vista del MSProject. 

- El camino crítico en su formato PDF formará parte de la oferta (excluyente). 
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