

## LICITACIÓN PÚBLICA Nº07-2021

### “Obra de fibra óptica Río Turbio”

#### Circular Aclaratoria Nº02

Señores Interesados:

De conformidad a lo previsto en el Art. 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, informamos a ustedes, se informa:

Que se ha modificando el cronograma de obra quedando como es indicado en el cuadro que se muestra a continuación.

"CRONOGRAMA DE OBRA - RIO TURBIO - SANTA CRUZ"

SECCION	ACTIVIDAD	U.M.	CANT.	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				Observaciones				
				1 SEMANA	2 SEMANA	3 SEMANA	4 SEMANA	1 SEMANA	2 SEMANA	3 SEMANA	4 SEMANA	1 SEMANA	2 SEMANA	3 SEMANA	4 SEMANA	1 SEMANA	2 SEMANA	3 SEMANA	4 SEMANA	1 SEMANA	2 SEMANA	3 SEMANA	4 SEMANA	1 SEMANA	2 SEMANA	3 SEMANA	4 SEMANA					
1 Troncal Esperanza Rio Turbio	Canalización Urbano	KM																														
	Canalización interurbano	KM	160,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00													
	Tendido de FO	KM	171,20									12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00												
	Empalmes de FO	UN	43,00													3,00	10,00	10,00	10,00	10,00												
	Pruebas de Enlaces y PCO	GL	1,00																			1,00										
2 Derivacion Dufour	Canalización urbano	KM																														
	Canalización interurbano	KM	1,00																	1,00												
	Tendido de FO	KM	1,10																		1,10											
	Empalmes de FO	UN	1,00																			1,00										
	Pruebas de Enlaces y PCO	GL	1,00																				1,00									
3 Derivacion 28 de Noviembre	Canalización Urbano	KM																														
	Canalización interurbano	KM	5,00																	5,00												
	Tendido de FO	KM	6,00																		6,00											
	Empalmes de FO	UN	2,00																			2,00										
	Pruebas de Enlaces y PCO	GL	1,00																				1,00									
4 Derivacion Rospentek Alke	Canalización Urbano	KM																														
	Canalización interurbano	KM	15,00																	4,00	10,00	1,00										
	Tendido de FO	KM	16,10																		4,00	10,00	2,10									
	Empalmes de FO	UN	4,00																				4,00									
	Pruebas de Enlaces y PCO	GL	1,00																					1,00								
5 Derivacion Paso Fronterizo Casas Viejas	Canalización Urbano	KM																														
	Canalización interurbano	KM	10,00																					8,00	2,00							
	Tendido de FO	UN	11,00																						5,00	2,00						
	Empalmes de FO	UN	3,00																							3,00	1,00					
	Pruebas de Enlaces y PCO	GL	1,00																													
6 Derivacion Cancha Carrera	Canalización Urbano	KM																														
	Canalización interurbano	KM	6,00																													
	Tendido de FO	KM	7,00																													
	Empalmes de FO	UN	2,00																													
	Pruebas de Enlaces y PCO	GL																														
7 Derivacion El Turbio	Canalización Urbano	KM																														
	Canalización interurbano	KM	5,00																													
	Tendido de FO	KM	6,00																													
	Empalmes de FO	UN	2,00																													
	Pruebas de Enlaces y PCO	GL	1,00																													
8 Sitios	Shelter	GL	1,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10																						
	Gabinetes	GL	6,00									0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50										
TOTALES	Canalización Urbano	KM	0,00																													
	Canalización interurbano	KM	202,00																													
	Tendido de FO	KM	218,40																													
	Empalmes de FO	UN	57,00																													
	Pruebas de Enlaces y PCO	GL	6,00																													

Referencias:

	Civil Urbano
	Civil Interurbano
	Tendido FO
	Empalme FO
	Pruebas de Enlaces y PCO
	Sitios